

Compte rendu de la visite du 12 mars

Le chantier avance conformément au planning prévisionnel.

La livraison des menuiseries est confirmée pour le 4 avril.

Deux réserves ont été levées lors de cette visite :

- le calfeutrement de la baie du rez-de-chaussée ;
- la reprise de l'enduit du pignon nord.

Montant total des travaux : 128 450 euros hors taxes.

Prochaine réunion de chantier : jeudi 21 mars à 9 heures.